

רשימת תוכניות –

איטום

שם	תאריך
רשימת פרטים לאיטום	29.1.21

אדריכלות

מס גיליון	שם גיליון	תאריך עדכון	מהדורה	סטטוס גיליון
99	העמדה	4.2.21	6	למכרז
100	תכנית קומת קרקע	4.2.21	6	למכרז
101	תכנית קומה ראשונה	4.2.21	6	למכרז
102	תכנית גגות	4.2.21	6	למכרז
103	תכנית תקרות קומת קרקע	4.2.21	6	למכרז
104	תכנית תקרות קומה ראשונה	4.2.21	6	למכרז
200	חתכים	4.2.21	6	למכרז
300	חזיתות	4.2.21	6	למכרז
301	גיליון מדרגות	4.2.21	6	למכרז
302	מדרגות חירום	4.2.21	6	למכרז
400	פרגולה	4.2.21	6	למכרז
500	תכנית גמרים	4.2.21	6	למכרז
600	פרטים חתכי קירות	4.2.21	6	למכרז
601	גיליון פרטים	4.2.21	6	למכרז
602	פרטים חיפוי קירות	4.2.21	2	למכרז
700	רשימת נגרות	4.2.21	6	למכרז
701	רשימת אלומיניום	4.2.21	6	למכרז
702	רשימת מסגרות	4.2.21	6	למכרז
703	ארונות ומשטחי קיסר	4.2.21	6	למכרז

800	גיליון רשתות קירות ירוקים	4.2.21	6	למכרז
-----	------------------------------	--------	---	-------

תנועה

מס' תכנית	שם תוכנית	תאריך	גודל גיליון
4400-01	תוכנית פרטים	30.11.2020	שונים
4400-11	תוכנית תנועה	3.12.2020	1:500
4400-21	תכנית תנוחה	3.12.2020	1:500

בטיחות

שם תכנית	תאריך
תכנית בטיחות – חלק 1	10.1.21
תכנית בטיחות – חלק 2	10.1.21

אינסטלציה –

מס' סידורי	מס' התכנית	שם התכנית	תאריך	סטטוס	ק.מ.
1	1382-1	אינסטלציה סניטרית קומת קרקע	31.12.20	למכרז	1:50
2	1382-2	אינסטלציה סניטרית קומה א	31.12.20	למכרז	1:50
3	1382-3	אינסטלציה סניטרית קומת גג	31.12.20	למכרז	1:50
4	1382-4	אינסטלציה סניטרית פיתוח	31.12.20	למכרז	1:100
5	1382-5	אינסטלציה סניטרית סכמת מים	3.1.20	למכרז	1:50

פיתוח –

מס' גיליון	תוכן הגיליון	קנ"מ	תאריך
------------	--------------	------	-------

<u>28/01/2021</u>	<u>1:100</u>	<u>תכנית פיתוח</u>	<u>1</u>
<u>21/12/2020</u>	<u>1:100</u>	<u>פרישת קירות</u>	<u>2</u>
<u>28/01/2021</u>	<u>1:100</u>	<u>תכנית סימון פרטים</u>	<u>3</u>
<u>28/01/2021</u>	<u>1:100</u>	<u>תכנית צמחייה</u>	<u>4</u>
<u>28/01/2021</u>	<u>1:100</u>	<u>תכנית השקיה</u>	<u>5</u>
<u>11/01/2021</u>	<u>1:100</u>	<u>חתכים</u>	<u>6</u>
<u>25/01/2021</u>	<u>משתנה</u>	<u>חוברת פרטים</u>	<u>-</u>

מיזוג -

<u>מספר תוכנית</u>	<u>שם התכנית</u>	<u>מספר מהדורה</u>	<u>תאריך</u>	<u>סטטוס</u>
800/155-01	קומת קרקע	5	1/2/21	למכרז
800/155-02	קומה א'	5	1/2/21	למכרז
800/155-03	קומת גג	5	1/2/21	למכרז

נגישות -

<u>שם תוכנית</u>	<u>תאריך</u>
הגשת נגישות חתומה	
פרטים פיתוח חתום נגישות	10.1.21
תנועה ופיתוח חתום נגישות	13.1.21

קונסטרוקציה -

<u>מס' סידורי</u>	<u>מס גיליון</u>	<u>שם גיליון</u>	<u>מהדורה</u>	<u>תאריך</u>	<u>סטטוס</u>
1	1833-01-S	תכנית יסודות	0	12.20	למכרז
2	1833-02-s	תכנית יסודות	0	12.20	למכרז
3	1833-10-s	תכנית + חתכים – תבניות – רצפה במפלס 0.12 -	0	10.20	למכרז
4	1833-30-s	תכנית + חתכים – תבניות – תקרה במפלס +7.50	0	10.20	למכרז
5	1833-20-s	תכנית + חתכים – תבניות – תקרה במפלס +3.70	0	10.20	למכרז
6	1833-21-s	תכנית תקרה במפלס +3.70 פרטי זיון	0	10.20	למכרז

7	1833-54-s	ממ"ד 1 + ממ"ד 2 - פרטים	0	12.20	למכרז
8	1833-51-s	ממ"ד 2 - זיון	0	12.20	למכרז
9	1833-53-s	ממ"ד 1 - זיון	0	12.20	למכרז
10	1833-50-s	ממ"ד - גאומטריה	0	12.20	למכרז
11	1833-52-s	ממ"ד 1 - גאומטריה	0	10.20	למכרז
12	1833-60-s	קומה א' – מממ 1 + ממ"מ 2 – פרוט אזורי תקרה וקירות מוקשחים – בדרך מהממ"מים לחדרי מדרגות	0	12.20	למכרז

חשמל –

מס' גיליון	תאור	קנ"מ	*	מס' עדכון	תאריך עדכון
1.	תכנית חשמל וגילוי אש קומת קרקע- רצפה	1:50	מ	2	02.02.21
2.	תכנית חשמל, תאורה וגילוי אש קומת קרקע- תקרה	1:50	מ	1	02.02.21
3.	תכנית חשמל וגילוי אש קומה א'- רצפה	1:50	מ	1	02.02.21
4.	תכנית חשמל, תאורה וגילוי אש קומה א'- תקרה	1:50	מ	1	02.02.21
5.	תכנית חשמל ותאורה גג	1:50	מ	1	02.02.21
6.	סכמה וורטיקלית חשמל	-	מ	1	02.02.21
7.	תכנית הארקת יסודות	1:50	מ	1	02.02.21
8.	לוחות חשמל ראשיים קרקע אגף מזרחי	-	מ	1	02.02.21
9.	לוחות חשמל קרקע אגף מערבי	-	מ	1	02.02.21

02.02.21	1	מ	-	לוחות חשמל קומה א' וגג אגף מזרחי	10.
02.02.21	1	מ	-	לוחות חשמל קומה א' וגג אגף מערבי	11.
4.2.21	2	מ	-	חברת פרטים לתאורה	12.
9.2.2021	1	מ	1:250	תוכנית תאורה ומטרדים תשתיות קיימות	13.